



Wir organisieren Zukunft.

Rundflug über ibo netProject

Lorena Neust
Account-Managerin & Trainerin

Marco Vicente
Account-Manager & Trainer



Prägende Eigenschaften

Eine Plattform für Ihre *Projektentstehung, -planung, -durchführung* und Ihr *Multiprojektmanagement*.

Jede Anwendergruppe (Projektleiter, Projektmitarbeiter, Multiprojektmanager,...) bekommt in der Software genau das angezeigt, was diejenigen zielführend in Ihrer Arbeit unterstützt.

Web-Technologie

Keine Installation auf Client nötig, installieren Sie auf eigenem Server oder nutzen Sie die ibo-Cloud, Sie sind ortsunabhängig, Ihre Mobilgeräte werden unterstützt

Pragmatische Lösung

Schnelle Einführung (technische und fachliche Übergabe innerhalb einer Woche möglich) und überschaubarer Trainingsaufwand für Projektbeteiligte.

Wir
organisieren
Vorsprung.

Ihr Projektmanagement

Umsetzung bestehender Projektmanagement-Prozesse: Einheitliches Vorgehen mit individuellem (Unternehmens-)Projektmanagement-Leitfaden.

Ganzheitliches Konzept

Der gesamte Projektmanagement-Prozess wird unterstützt: Technisch keine Medienbrüche und fachlich ganzheitlich.

Wir
organisieren
Zukunft.

Wo ibo netProject Ihr Projektmanagement unterstützt



Wo ibo netProject Ihr Projektmanagement unterstützt

Projektentstehung

- ✓ Entwicklung der Idee bis zum fertigen Projektauftrag ohne Informationsverlust
- ✓ Genehmigungs-Workflow zur Freigabe von Idee, Antrag, Auftrag
- ✓ Ressourcenplanung & bei Wunsch auch -freigabe
- ✓ Erfassung der Risiken (auch unterstützt durch einen Standard-Risikokatalog)
- ✓ Revisions sichere Historisierung
- ✓ Genehmigung des Auftraggebers bequem per Tablet/Smartphone

Projektdurchführung & -abschluss



Projektentstehung in der Software

Projektauftrag

Projekt: IBO SW 104 Elektronischer Formulare Service

Auftrag im Überblick

Nummer (Projekt):	IBO SW 104		
Titel:	Elektronischer Formulare Service		
Beginn (Plan):	01.12.2019	Ende (Plan):	31.05.2020
Projektleiter:	Anja Steinhausen		
Stellvertreter:	Liselotte Gast		
Prüfer:	Frank Bender		
Auftraggeber:	Walter Paulsen		

Projekt-Klassifizierung

Art:	IT-Projekt		
Klasse:	Komplex		
MaRisk AT 8.1:	.-	✘	
MaRisk AT 8.2 :	Betriebliche Anpassungen	✔	

Projektbeschreibung

Ausgangslage

Momentan werden Formulare **postalisch** auf Anfrage versendet. Menge: **2560 Stk. p.a.** Der Aufwand der Übertragung in das CRM-System bindet **4,5 MAK(!)** im Bereich Service.

Eine **maschinelle Verarbeitung** per Scanner o.ä. Verfahren ist auf Grund der Ausstattung im Bereich Service **nicht möglich** bzw. zu aufwändig. Eine recht **kostengünstige Alternative** wären elektronische Formulare, die direkt an das CRM angebunden sind.

Plan-Aufwand (Grobplanung)

285,00 PT

BraWo VORSCHLAG PROJEKTE

Titel	Titel Ihres Projektvorschlags
Auftraggeber (Bereichsleiter)	
Dringlichkeit der Realisierung	-- Bitte auswählen --
Ausgangslage	Bitte beschreiben Sie hier die Ausgangslage/Problemstellung.
Ziele / Ergebnisse	Was soll erreicht werden und welcher Nutzen wird erwartet. Woran wird der Erfolg gemessen?
Voraussichtlicher Umsetzungszeitraum	z.B. zum nächsten Release, Quartalsangabe, innerhalb von X Monaten
Betroffene Bereiche	Welche Bereiche der BraWo-Unternehmensgruppe sind von dem Projekt / der Maßnahme betroffen?
Aufwandsschätzung	Anzahl involvierter Mitarbeiter, Kosten - bspw. für Technik, Software, Beratungskosten, etc.


Wo ibo netProject Ihr Projektmanagement unterstützt



Wo ibo netProject Ihr Projektmanagement unterstützt



Wo ibo netProject Ihr Projektmanagement unterstützt



- ✓ Haben Sie mit den Projektlisten immer den richtigen Fokus auf den Stand aller Projekte
- ✓ Aktuelle berichtsübergreifende Berichterstattung mit wenigen Klicks
- ✓ Gewährleisten Sie einen regelmäßige Statusberichte über Serientermine



Multiprojektsicht & -auswertungen





Wir beraten Sie:

- Wie Sie mit der Software Ihre individuellen Vorstellungen und Wünsche bestmöglich umsetzen
- Ihr Projektmanagement-Vorgehen als Basis der Präsentation
- Präsentationsdauer: ca. 1,5 Stunden
- Online oder bei Ihnen vor Ort

Individuelle Präsentationen – Termine

Reservieren Sie sich direkt Ihren Termin:

- Freitag, 11. Juni, 10 Uhr
- Freitag, 11. Juni, 13 Uhr
- Montag, 14. Juni, 13 Uhr
- Dienstag, 15. Juni, 14 Uhr
- Mittwoch, 16. Juni, 10 Uhr
- Donnerstag, 17. Juni, 10 Uhr
- Dienstag, 21. Juni, 13 Uhr
- Donnerstag, 24. Juni, 10 Uhr

**Kein passender Termin dabei? Dann schreiben Sie uns Ihren Terminwunsch an netProject@ibo.de.
Wir melden uns bei Ihnen.**

Wir begleiten Sie von Anfang an und darüber hinaus



Haben Sie Fragen?
Sprechen Sie uns an!



+49 641 98210-670



netProject@ibo.de